

# Gedenkstättenausbau Stalag 326

Aktueller Stand und Ausblick März 2024  
(Auszug)

*„[Es ist] [...] eine Aufgabe, die sich auch [...] Jahre nach Kriegsende noch stellt: auch das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Erinnerungsschatten heraus zu holen.“*

*Joachim Gauck, Rede anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des zweiten Weltkriegs, Schloß Holte-Stukenbrock, 06. Mai 2015.*



# Aktuelle politische Lage/Beschlusslage OWL


**6 von 8 Kommunen haben im Jahr 2023 einer Förderung hinsichtlich der Betriebskosten der zukünftigen Gedenkstätte Stalag 326 zugestimmt.**

## Gefasste Beschlüsse 2023

- Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
- Stadt Bielefeld
- Kreis Höxter
- Kreis Herford
- Kreis Minden-Lübbecke
- Kreis Lippe


## ▪ Ausstehend

- Kreis Gütersloh
- Kreis Paderborn



*Partner im Regierungsbezirk Detmold*

# Genese



# Aktueller Kompromiss – Januar 2024

Senkung der jährlichen Betriebskosten **von 4,6 auf 4,2 Millionen** Euro p.a.

- **Reduzierung der Betriebskosten im Bereich Energiekosten** durch Bau eines „Null-Energie-Hauses“ (Einwerbung von Drittmitteln nötig)

Weitere Bestandteile des Kompromisses

- **Trennung der Grundstücksangelegenheiten** → LWL wird durch Grundstückstausch Eigentümer des Geländes
- dadurch bedingt **Übernahme der Personalkosten von Gedenkstättenleitung und Hausmeister:in durch LWL**

**Wichtig!**

- **Machbarkeitsstudie bleibt Basis aller Planungen**
- **zeitgleiche sowie ganzheitliche Realisierung aller Zeitschichten (Stalag, Internierung, Sozialwerk)**



# Inhaltliche Themen & Schwerpunkte/ Potential der Gedenkstätte

Die MBS 2020/23 ist und bleibt Grundlage der Planungen!

D. h. das inhaltliche Konzept bleibt unverändert:

**Erforschung & Vermittlung**

**Digitalität**

App

Augmented  
Reality

Digitale  
Plattform  
„Stalag-Netz“

Mediaguide

Besuchende sollen

- sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen
- mit Fragen konfrontiert werden
- Bezüge zu eigenen Erfahrungen und Umfeld herstell

4D- Audiolandschaft

# Realisierung der Gedenkstätte laut MBS 2023

## Basiskonzept

### ▪ Modul 1

- Abgrenzung zur Polizeischule
- Herrichtung Bestandsgebäude und Gelände
  - Arrestbaracke
  - Entlausung
  - Sozialwerk
  - Digitale Elemente


### ▪ Modul 2

- Errichtung Neubau Besuchendenzentrum

## Optionale Erweiterungsmöglichkeiten


- Ausbau Besuchendenzentrum

## Basiskonzept: Umsetzung Lagerfläche und Neubau Besuchendenzentrum





# Modul 1: Herrichtung Bestands- gebäude und Gelände

- Abgrenzung zur Polizeischule
- Herrichtung Bestandsgebäude und Gelände
  - Arrestbaracke
  - Entlausung
  - Sozialwerk
  - Digitale Elemente



## Modul 2: Eingangsbäude

- hier erster thematischer Einstieg
- Ausstellungsflächen zur Präsentation authentischer Original-  
exponate sowie szenografischer Inszenierungen
- Fläche für Sonderausstellungen



### Überlegungen zur Errichtung des Neubaus. Variante „Kunst erleben“

2023, Atelier Brückner

## Studie 2023


- 660 m<sup>2</sup> NUF
- 840 m<sup>2</sup> BGF

## Ursprüngliche MBS 2020

- 4.000m<sup>2</sup> NUF (gerundet von 4075)
- 5.400m<sup>2</sup> BGF

## Reduktion

- 3.340 m<sup>2</sup> NUF
- 4.560 m<sup>2</sup> BGF



# Kosten & Finanzierung

## Investitionskosten



## Architektur

Abgrenzung  
/Zaun zur  
Polizeischule

1.155.000 €

Eingangsge-  
bäude

3.276.000 €

Sanierung  
Bestand

- Baracken
- Sozialwerk

6.538.000 €

Abdrücke  
Lagerfläche

5.130.000 €

Bauneben-  
kosten/  
Honorare

5.980.600 €

## Ausstellung

Ausstellung

- Interimsbau
- Bestandsgebäude
- Lagerfläche
- Multi-Media-Guide

7.740.000 €

Baunebenkosten/  
Honorare

2.709.000 €

Außenanlagen

- inkl. Vorplatz
- Parkplatz
- Lagerfläche

7.823.400 €

Sicherheiten

5 %

1.583.120 €

Neubau/Errichtung Gedenkstätte (brutto):

**49.902.793 €**

+

**Trennungskosten LAfP**


14.000.000 €  
*inkl. 3.000.000 € Planungskosten*

Gesamtkosten rund:

**64.000.000 €**

## Betriebskosten gesamt

- Höhe der Beteiligung der einzelnen Kommunen in OWL wird individuell unterschiedlich ausfallen
- Projekte sind bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) grundsätzlich antragsfähig
- Gedenkstättenkonzeption wird derzeit neu aufgestellt, Änderung würde Grundlage für Institutionenförderung schaffen
- Folgekosten der kommunalen Familie würden sich im Falle der institutionellen Förderung des Bundes reduzieren
- Eine Beteiligung des Bundes steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der kommunalen Familie und des Landes NRW



Personalkosten  
(ab Inbetriebnahme)  
**ca. 1.952.010,00 Mio. €**


Gesamtkosten von ca.  
**4,2 Mio. €**

Sachkosten  
(ab Inbetriebnahme)  
**ca. 2.246.434,99 €**

**Ursprünglich geplante Stellen  
(KFP\* mit Betriebskosten von 5,6 Mio. €):**

**42**

Wiss. Gedenkstättenleitung [EG 15 (3)]
Assistenz + Betreuung Ehrenamtl. Initiativen [EG 10 (3)]
Stabstelle Presse- & Öffentlichkeitsarbeit [EG 14 Stufe 3]
Social Media Management [EG 11 (3)]
Sekretariat [EG 6 (3)]
Verwaltungsleitung [EG 14 (3)]
Stv. Verwaltungsleitung [EG 11 (3)]
Verwaltungsangestellte [EG 8 (3)]
Verwaltungsangestellte (Buchh., Pers., Besch.), 3x [EG 6 (3)]
Service / Kasse, 4x [EG 5 (3)]
IT-Techniker:in [EG 13 (3)]
Museumstechniker:in [EG 9b (3)]
Hausmeister:in [EG 6 (3)]
Aufsichten, 3x [EG 4 (3)]
Aufsichten, 3x [EG 5 (3)]
Pädagogik/Stv. Leitung [EG 15 (3)]
Gedenkstättenpädagog:in (Progr.entw.) [EG 13 (3)]
Besucherbetreuer:in, 2x [EG 9b (3)]
Digitale päd. Programmentwicklung [EG 11 (3)]
Besucherbetreuer:in, 3x [EG 6 (3)]
Besucherbüro [EG 6 (3)]
wiss. Volontariat [ANW.A13H]
Wiss. Mitarbeiter:in/Kurator:in, 2x [EG 14 (3)]
Wiss. Mitarbeiter:in/Kurator:in [EG 14 (3)]
wiss. Volontariat [ANW.A13H]
Personalmittel für wiss. Projekte, 2x [EG 13 (3)]
Dokumentar:in [EG 10 (3)]
FA Medien- u. Informationsdienste [EG 8 (3)]



**Anzahl Stellen MBS 2023**

**(KFP mit Betriebsk. von 4,6 Mio. €):**

**27**

Wiss. Gedenkstättenleitung [EG 15 (3)]
Assistenz [EG 6 (3)]
Stabstelle Presse- & Ö.-Arbeit, Social Media [EG 11 (3)]
Sekretariat [EG 6 (3)]
Verwaltungsleitung [EG 14 (3)]
Stv. Verwaltungsleitung [EG 11 (3)]
Verwaltungsangestellte (Buchh., Pers., Besch.), 2x [EG 6 (3)]
Service / Kasse, 4x [EG 5 (3)]
IT-Techniker:in [EG 13 (3)]
Museumstechniker:in [EG 9b (3)]
Hausmeister:in [EG 6 (3)]
Pädagogik/Stv. Leitung [EG 13 (3)]
Gedenkstättenpädagog:in (Progr.entw.) [EG 13 (3)]
Besucherbetreuer:in, 2x [EG 9b (3)]
Digitale päd. Programmentwicklung [EG 11 (3)]
Besucherbetreuer:in, 2x [EG 6 (3)]
Besucherbüro [EG 6 (3)]
wiss. Volontariat [ANW.A13H]
Wiss. Mitarbeiter:in/Kurator:in [EG 14 (3)]
Dokumentar:in [EG 10 (3)]
FA Medien- u. Informationsdienste [EG 8 (3)]

*Massive Kürzungen im Personaltableau aufgrund der räuml. Verkleinerung*

- u. a. im Bereich Verwaltung, wissenschaftliche Mitarbeitende ...
- „**Aufsichten**“ nun unter Sachkosten/„Budget“, da **externe Stellenvergabe** überlegt wird
- „**Mitarbeiter:innen in wiss. Projekten**“ nun bei „Budget“ unter Sachkosten, da sie, **z. B. befristet als Projektstellen**, je nach Bedarf vergeben werden können.

**Anzahl Stellen aktuell**

**(KFP mit Betriebsk. von 4,2 Mio. €):**

**25**

Wiss. Gedenkstättenleitung [EG 15 (3)]
Assistenz [EG 6 (3)]
Stabstelle Presse- & Ö.-Arbeit, Social Media [EG 11 (3)]
Sekretariat [EG 6 (3)]
Verwaltungsleitung [EG 14 (3)]
Stv. Verwaltungsleitung [EG 11 (3)]
Verwaltungsangestellte (Buchh., Pers., Besch.), 2x [EG 6 (3)]
Service / Kasse, 4x [EG 5 (3)]
IT-Techniker:in [EG 13 (3)]
Museumstechniker:in [EG 9b (3)]
Hausmeister:in [EG 6 (3)]
Pädagogik/Stv. Leitung [EG 13 (3)]
Gedenkstättenpädagog:in (Progr.entw.) [EG 13 (3)]
Besucherbetreuer:in, 2x [EG 9b (3)]
Digitale päd. Programmentwicklung [EG 11 (3)]
Besucherbüro [EG 6 (3)]
wiss. Volontariat [ANW.A13H]
Wiss. Mitarbeiter:in/Kurator:in [EG 14 (3)]
Dokumentar:in [EG 10 (3)]
FA Medien- u. Informationsdienste [EG 8 (3)]

*Weitere Kürzung im Personaltableau*

- **zwei Besuchendenbetreuer:innen entfallen, dafür** eine der Stelle kompensiert durch **Lehrerstelle in Vollzeit**. Bereitstellung erfolgt durch das Schulministerium (wie von der Schulministerin zugesagt).

\*Kosten- und Finanzplan

# Nächste Schritte/Ausblick

- Beschlussfassung Kreis Gütersloh und Paderborn
- Abstimmung Letter of Intent
- Überführung der Gedenkstätte in die Trägerstruktur
- Start Vorlaufbetrieb
- (Teil)Verlagerung Polizeischule
- Beginn Aus- und Neubau (Modul 1 und 2)

